qui, 4/9/2025 Responsável: Início das fiscalizações: 1-set-2025 8-set-2025 15-set-2025 22-set-2025 29-set-2025 6-out-2025 13-out-2025 20-out-2025 27-out-2025 3-nov-2025 10-nov-2025 17-nov-2025 24-nov-2025 1-dez-2025 8-dez-2025 Leandro Braz Semana de exibição: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Comunicação das Vistorias com as Concessionárias Envio de e-mail para as Concessionárias 4/9/25 com as previsões de datas 4/9/25 6/9/25 Aguardar respostas das Concessionárias Leandro 1.3 Alinhar datas com as Concessionárias Leandro 9/9/25 15/9/25 12 Vistoria Metrô Rio / Rio Barra 7/10/25 7/10/25 Preparar planilhas para vistoria Leandro 34 8/10/25 8/10/25 35 9/10/25 9/10/25 2.2 Leandro 36 Vistoria Linha 1 e Linha 2 2.2 Armazenar fotos na REDE 10/10/25 10/10/25 Leandro 37 11/10/25 22/10/25 Flahorar RIC Leandro 49 2.3 Vistoria SuperVia Preparar planilhas para vistoria Leandro 29/10/25 56 57 Leandro 30/10/25 30/10/25 Estação Central Estações Paracambi, Japeri, Engenheiro Pedreira, Queimados, Austin e 3/11/25 3/11/25 61 Estações Nova Iguaçu, Mesquita, 5/11/25 5/11/25 63 Estações Deodoro, Cascadura, Meier, 10/11/25 10/11/25 68 Engenho de Dentro e Engenho Novo, Leandro Maracanã Estações Santa Cruz, Bangu, Realengo, 12/11/25 70 Leandro 12/11/25 Padre Miguel Estações Belford Roxo, Mercadão de 13/11/25 71 Madureira, Pavuna Estações Triagem, Bonsucesso, Penha, Brás de Pina, Duque de Caxias, Gramacho, 17/11/25 17/11/25 75 Saracuruna,Imbariê. 77 19/11/25 19/11/25 Armazenar fotos na REDE Leandro 4/12/25 19/12/25 Elaborar RIC Leandro 107

Férias do Colaborador Leandro

24/11/2025

3/12/2025

Leandro